
 
 

 لائحة المهام النهائية لتسليم مشروع باجي جوب – منصة التوظيف

للانتهاء من برمجة الموقع وتسليمه باذن الله :  هذه اللائحة للمهام المطلوبة برمجيا   -  

 
 ملاحظات المبرمج

 
المطلوبةللمهام البيان التفصيلي   

 

 
 التنفيذ

 

 
 الرقم

 تعديل فورم التسجيل :  

 للاختيار منها تاريخ الميلاد )الروزنامة( مع امكانية اضافة الكالندر BIRTH DAYالى   AGEتعديل كلمة 

 

  

1 

 

 اضافة كافة اللغات الى فورم التسجيل للمشترك مع اللغات الانجليزية والعربية  
 وامكانية الاختيار من بينهم 

 ابدا باللغة العربية والانجليزية ثم باقي اللغات 

  

2 

 

 في فورم التسجيل    CVالى   RESUMEتعديل كلمة  

  upload cvالتعديل ل 
  

3 

 

 اضافة كافة الفئات والتخصصات الوظيفية بالترتيب الابجدي ان امكن في فورم التسجيل  
 مع امكانية اضافة خيار اضافة وظيفة غير متوفرة للمشترك 

  

4 

 

    VIDEO CV الى   VIDEO ITRODUCTIONتعديل كلمة  

5 

 

  اعتماد الية الموافقة النهائية للادمن لاي وكل اضافة او تعديل للموقع للتحكم والسيطرة  
 تم

 

6 

 

 تحديد شكل اضافة التايم لاين للموقع اما عن طريق اضافة البلاجين للموقع دون تضارب لهما 
 او بانشاء موقع فرعي مستقل بامتداد الموقع الرسمي بمسمى تايم لاين للاعضاء منفصل 

للتواصل الاجتماعي بينهم مع امكانية الدخول دون تسجيل الدخول بشكل منفصل عن الموقع الرئيسي ,, للدراسة 
 والاعتماد بعد الموافقة 

  

7 

 

تعديل المنيو بار الرئيسي اعلى الموقع برفع اداة البحث للاعلى فوق تعدد الفئات والتخصصات مع اعتماد النقل  

   MOREلكافة الفئات الاخرى ضمن ايقونة 

 اضافة ايقونة الاشعارات المتصلة مع التايم لاين 

  

8 

 

رة عبر البطاقات الخاصة بهم البزنس توحيد وتحديد حجم الصور المرفوعة للموقع من خلال الموظفين والظاه 
 كارد لتكون كلها بحجم موحد 

  

9 

 

   امكانية اضافة خيار اضافة الاصدقاء او الاتصال بين الاعضاء عبر التايم لاين والاعجاب والمشاركة  

10 

 

فوع للموقع ان امكن لخاص بتسجيل الفيديو المباشر + الفيديو المرعداد المشاهدات والتوقيت اامكانية اضافة      

11 

 

 –والغاء تذييل الموقع بشكل كامل اضافة الصفحات الفرعية : من نحن , تواصل معنا , السياسات والخصوصية  
 الفوتر 

  

12 

 

 
 

لنقل القالب بشكل كامل الى الدومين المعتمد وضمن الاستضافة الرسمية للموقع  التجهيز  
للتدريب على لوحة التحكمقبل البدء في تسليم الموقع بشكل تام ونهائي مع تخصيص اجتماع   

  

13 

 

 

)بناء التايم لاين(  2+ الخطة  )التعديلات والاضافات النهائية(  1الخطة الوقت المطلوب لتنفيذ المهام :   

  2024اكتوبر   31اليوم المتوقع لتسليم المهام : 

 

 * ملحوظة هامة : يتم العمل على المهام حسب امكانيات الوورد بريس والبرمجة الخاصة بها والتنسيق بشكل شخصي مع السيد – يحيى الكردي ولاي معلومات اضافية 


